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Cílem Evropské unie je, aby všechny budovy postavené od roku 2020 v 
členských státech měly téměř nulovou spotřebu energie. Aktuální se tak stává 
dostupnost nástrojů ocenění plánovaných nákladů nízkoenergetické výstavby, 
jakým je rozpočtový ukazatel. Cílem práce je potvrzení nebo vyvrácení 
hypotézy, že ocenění výstavby pasivních rodinných domů na trhu dostupnými 
rozpočtovými ukazateli neodpovídá reálné skutečnosti. 
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The European Union wants to all buildings that will be bult from 2020 in the 
Member States will have almoust zero energy consumption. Actual thing will be 
availability of tools award splanned cost low-energy constructions, such as the 
financial indicator. The aim is to confirm or refute the hypothesis that the 
valuation of the construction of Pasive houses on market available indicators 
does´t correspond with reality. 
 
Keywords 
Passive house, financial indicator, method for creating financial indicators, 












 Bibliografická citace VŠKP 
LAKUŠ, Jan. Posouzení tržní reálnosti ocenění rodinných pasivních domů 
pomocí rozpočtového ukazatele. Brno, 2013. 47 s., 55 s. příl. Bakalářská práce. 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a 























































Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně, a že jsem uvedl 
všechny použité informační zdroje. 
 
 
V Brně dne 15.5.2013 
 
 
      .………………………………………. 























Rád bych poděkoval paní Ing. Jitce Chovancové, Ph.D. za cenné rady pro 
zpracování bakalářské práce a za odborné vedení, dále panu ing. Janu Bártovi 
z Centra pasivních domů za pomoc v oblasti pasivních domů, 
panu Ing. Ondřeji Šimáčkovi z firmy ÚRS Praha, a.s. za informace a konzultace 




V Brně dne 15.5.2013 
 
  
     .……………………………………………………. 
            podpis autora 
 
 Obsah: 
1. ÚVOD ....................................................................................................................8 
2. CÍLE A PLÁNOVANÉ VÝSTUPY Z PRÁCE .........................................................9 
3. PASIVNÍ DŮM .....................................................................................................10 
3.1. DŮVODY VÝSTAVBY A POPULARITY PASIVNÍCH DOMŮ ........................................10 
3.2. NUTNÉ PODMÍNKY PRO PASIVNÍ DOMY .............................................................12 
3.3. HISTORIE PASIVNÍCH DOMŮ ............................................................................13 
3.4. EVROPSKÉ PROJEKTY A ORGANIZACE NA PODPORU PD....................................15 
3.5. CERTIFIKACE PASIVNÍHO DOMU .......................................................................15 
3.6. INVESTIČNÍ NÁKLADY NA PASIVNÍ DŮM .............................................................16 
3.6.1. Příklad .....................................................................................................16 
3.7. JINÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ NEZÁVISLOSTI .........................................17 
4. ROZPOČTOVÝ UKAZATEL ...............................................................................18 
4.1. JEDNOTKY ROZPOČTOVÉHO UKAZATELE ..........................................................19 
4.2. OBSAH ROZPOČTOVÉHO UKAZATELE ...............................................................19 
4.2.1. Základní rozpočtové náklady (ZRN) .........................................................19 
4.2.2. Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) ..........................................................20 
4.3. KARTY ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ ...............................................................20 
4.3.1. Obsah karty rozpočtového ukazatele .......................................................20 
4.3.2. Použití karet rozpočtových ukazatelů .......................................................21 
4.4. ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ ............................................................21 
4.4.1. Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO) ......................................21 
4.4.1.1. Struktura číselného klíče JKSO ........................................................21 
4.5. KATALOG ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (RUSO) .............22 
4.6. VÝPOČET NÁKLADŮ NA STAVEBNÍ OBJEKT ........................................................22 
4.6.1. Příklad .....................................................................................................22 
5. MOŽNOSTI ZJIŠTĚNÍ ROZPOČTOVÉHO UKAZATELE ....................................23 
5.1. VARIANTA I – DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM ............................................................23 
5.2. VARIANTA II – VÝPOČET Z PROJEKTU ..............................................................23 
6. VARIANTA I - DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM ........................................................24 
6.1. TEORIE DOTAZOVÁNÍ ......................................................................................24 
6.1.1. Písemné dotazování - dotazník ................................................................24 
6.1.1.1. Celkový dojem ..................................................................................25 
6.1.1.2. Formulace otázek .............................................................................25 
6.1.1.3. Typologie otázek ..............................................................................26 
6.1.1.4. Manipulace s dotazníkem .................................................................26 
6.1.1.5. Zpracování dat .................................................................................26 
6.1.2. Průvodní dopis .........................................................................................27 
6.1.2.1. Náležitosti průvodního dopisu...........................................................27 
6.2. VLASTNÍ TVORBA DOTAZNÍKU NA VÝZKUM „PASIVNÍ DOMY“ ............................27 
6.2.1. Obsah dotazníku ......................................................................................28 
6.2.2. Distribuce dotazníku.................................................................................28 
6.3. VÝSLEDEK DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU ..........................................................29 
 6.4. SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU ............................................................30 
7. VARIANTA II – VÝPOČET Z PROJEKTU ...........................................................30 
7.1. VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU ............................................................31 
7.1.1. Základní pojmy.........................................................................................31 
7.1.2. Základní stavební prostor .........................................................................31 
7.1.3. Dílčí stavební prostor ...............................................................................33 
7.2. POLOŽKOVÝ ROZPOČET .................................................................................33 
7.3. PROJEKT 1DŮM CESAR ................................................................................33 
7.3.1. Obestavěný prostor domu ........................................................................33 
7.3.2. Rozbor položkového rozpočtu projektu 1 CESAR ....................................34 
7.3.3. Dopočet ceny za pomocí procentuálních ukazatelů ZRN od ÚRS ............35 
7.3.4. Přepočet ceny ZRN na aktuální cenu letošního roku 2013 .......................35 
7.3.5. Rozpočtový ukazatel na projekt 1 Cesar ..................................................36 
7.4. PROJEKT 2 VAŠÁTKO .....................................................................................36 
7.4.1. Obestavěný prostor domu ........................................................................36 
7.4.2. Rozbor položkového rozpočtu projektu 2 Vašátko ....................................37 
7.4.3. Dopočet ceny za pomocí procentuálních ukazatelů ZRN od ÚRS ............37 
7.4.4. Přepočet ceny ZRN na aktuální cenu letošního roku 2013 .......................37 
7.4.5. Rozpočtový ukazatel na projekt 2 Vašátko ...............................................38 
7.5. PRŮMĚRNÝ RU NA PASIVNÍ DŮM .....................................................................38 
7.6. TABULKA PODLE ÚRS ....................................................................................38 
7.7. POROVNÁNÍ SE ZJIŠTĚNÝMI INFORMACEMI OD PROJEKTANTA ............................39 
7.8. CELKOVÁ TABULKA POROVNÁNÍ ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A VYHODNOCENÍ ..39 
8. ZÁVĚR ................................................................................................................43 
9. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ........................................................................44 
10. SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK ........................................................................45 
11. SEZNAM ILUSTRACÍ .........................................................................................46 
















„Rok 1968 vstoupil zcela po právu do učebnic dějepisu, a bude pro naši 
zemi i v budoucnu důležitým předělem. Zároveň je důležitým milníkem 
v globálním kontextu. V tomto roce „Římský klub“ – nevládní organizace 
sdružující účastníky z 53 zemí, vydává svojí první zprávu, která poprvé 
orientuje světovou veřejnost na problematiku možné ekologické krize, 
růstu životní úrovně a standardu, kvality života v souvislosti s čerpáním 
přírodních zdrojů a energetických nároků s tím spojených. Zrodilo se 
zároveň novodobé aktivní ekologické a alternativní hnutí, které po čase 
nalézá svůj obraz i v moderní architektuře a politice. 
Navazuje tak po dlouhé době přervané průmyslovou revolucí na tradice 
našich předků, kteří svoje obydlí budovali v přirozené symbióze 
s přírodou, s ohledem na místní zdroje a v rovnováze vložených 
investičních prostředků a energeticky šetrných řešení…“[1,s.13] 
O pasivních a nízkoenergetických stavbách jsem poprvé slyšel na střední škole 
od našeho učitele na pozemní stavitelství. V té době se o tomto druhu výstavby 
pouze zmínil s tím, že něco takového existuje, ale v naší republice tento druh 
staveb nemá velké zastoupení. Poté, mi asi před rokem padnul do ruky článek 
z odborného časopisu o plýtvání energiemi a stavbou energeticky nenáročných 
staveb. Toto téma mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodl zpracovat práci, která 
se nějakým způsobem bude týkat domů, ve kterých se „nemusí topit“, pasivních 
domů. 
Jak už vyplívá z citace, kterou jsem uvedl na začátku. Svět se rychle vyvíjí a je 
zaplaven nekonečnými technickými pokroky a s technickými pokroky rapidně 
vzrůstá spotřeba provozní energie, naproti tomu, ale zdroje na výrobu této 
energie rychle ubývají. Stále více lidí, prezidentů, senátorů, sportovců a vědců 
upozorňuje na ekologickou krizi a zhoršující se životní podmínky. Mezi státy se 
vede nekonečný boj o suroviny, jako je ropa a zemní plyn a tyto suroviny 
ovlivňují celosvětovou ekonomiku. A my, lidé, jako jedna velká konzumní 
společnost, která se v této uspěchané době vůbec nezabývá otázkou: „Kde se 
tato energie a teplo ve skutečnosti bere?“ Nastává tedy zamyšlení: „Může toto 
trvat věčně?“ 
Z předchozích vět vyplývá, že se situace energetické krize dotýká každého 
z nás. Měli bychom se proto přizpůsobit a stát se energeticky soběstačnými. 
Důležitou roly v tomto hraje právě energeticky úsporné stavebnictví, 
nízkoenergetické, pasivní, nulové, ale už i plusové domy.  Evropská unie se 
snaží tyto stavby co nejvíce prosazovat, proto vydává různá stanoviska a 
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normy, které nařizují určitý energetický standard u nově stavěných domů, a 
poskytuje na ně také nemalé dotace. 
Já osobně vidím v nízkoenergetickém stavebnictví velkou příležitost k rozvoji, 
jelikož je to u nás velmi mladý druh výstavby a je potřeba ho co nejvíce 
zviditelnit a podpořit. Prozatím jsou lidé k těmto domům skeptičtí, z velké části 
kvůli jejich prvotním pořizovacím nákladům a proto se přiklání ke klasické 
výstavbě. Z tohoto důvodu jsem si vybral téma bakalářské práce - vytvoření 
rozpočtového ukazatele pro pasivní dům a porovnání s již existujícím RU. 
Na začátku Vás seznámím s pojmem pasivní dům a dále budu práci rozvíjet 
v duchu oceňování rozpočtovým ukazatelem. Popíšu metodu, kterou jsem si 
zvolil pro stanovení a provedu jeho výpočet. V závěru ho porovnám 
s dostupným rozpočtovým ukazatelem z katalogu RUSO od firmy ÚRS Praha, 
a.s. a rozpočtovým ukazatelem od firmy RTS, a.s.. 
 
2. Cíle a plánované výstupy z práce 
Tato práce byla vypracována za účelem potvrzení nebo vyvrácení hypotézy, že 
ocenění výstavby pasivních domů na trhu dostupnými rozpočtovými ukazateli 
neodpovídá reálné skutečnosti. Jelikož si Evropská unie klade za cíl, aby od 
roku 2020 měli veškeré nově postavené budovy minimální až nulovou spotřebu 
energie, bylo by dobré, aby měl trh dostupný oceňovací prostředek pro tyto 
domy, který bude zohledňovat reálné tržní ceny. Což rozpočtový ukazatel 
bezpochybně je. 
Hlavní cíl práce:  
- Potvrzení, respektive vyvrácení hypotézy, že ocenění výstavby pasivních 
RD na trhu dostupnými rozpočtovými ukazateli neodpovídá reálné 
skutečnosti. 
- Výstup:  Rozpočtový ukazatel pro pasivní rodinný dům a jeho 
porovnání s tržně dostupnými rozpočtovými ukazateli RD. 
Dílčí cíle:  
- Chápání a vymezení pojmu pasivní rodinný dům.  
- Výstup: Definice standardu „pasivní dům“. 
- Průzkum trhu s rozpočtovými ukazateli RD 
- Výstup: Přehled tržních rozpočtových ukazatelů RD. 
- Získání dat pro zpracování rozpočtového ukazatele. 
- Výstup: Dotazník, databáze vstupních dat 
- Zjištění rozpočtového ukazatele pasivního RD 
- Výstup:  Rozpočtový ukazatel. 
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3. Pasivní dům 
Pro hodně z nás je pasivní dům pojem, se kterým se doposud nesetkali. Mnoho 
investorů je stále ovlivněno stereotypními zvyky, se kterými se ve stavebnictví 
setkáváme již po mnoho generací, a úspora energií je pro ně v tomto 
neřešitelná záležitost. 
Představme si proto dům, kde máme ty největší nároky na pohodu pro bydlení, 
příjemnou teplotu v horkých letních dnech i v těch největších mrazech, stálý 
pocit čerstvého vzduchu, ale bez průvanu, který vzniká při větrání. 
Takový dům se dá skutečně postavit a to za téměř stejné náklady jako u nás 
za běžně stavěnou novostavbu, ale s podstatně menšími náklady na vytápění. 
Jelikož jsou tepelné ztráty v pasivním domě na tak nízké úrovni, nemusíme do 
něj instalovat běžný systém vytápění. Ztrátu energie nám pokryjí tepelné zisky 
od slunce, lidí a elektrických spotřebičů, které se v domě nacházejí. [11] 
 
3.1. Důvody výstavby a popularity pasivních domů 
Tak jak už bylo zmíněno v odstavci na začátku této práce, už v roce 1968 bylo 
upozorněno na rostoucí světovou ekologickou krizi. Díky nesmírnému 
technologickému pokroku za poslední století a mnoha vymoženostem, které 
tímto vznikly, jsme my lidé, začali energií plýtvat a tím pádem i čím dál více 
zatěžovat životní prostředí odpadem a skleníkovými plyny. Touto problematikou 
bychom se měli do budoucna zabývat hlouběji. Skleníkový efekt je sice 
přirozený přírodní jev, ale trvalé zvyšování teploty je pro lidstvo nežádoucí. 
Cílem evropské unie je udržet nárůst globální teploty v normě a snížit produkci 
skleníkových plynů do roku 2020 o 20% oproti roku 1990. 
Pro stavebnictví je tedy podstatné hodnocení vlivu staveb na spotřebu energie 
za celou jejich životnost. Musíme si uvědomit fakt, že stavebnictví produkuje 
největší množství produktů (staveb, materiálů), a že v každém tomto produktu 
je určitá primární energie svázána s jeho vznikem, výrobou, dopravou, stavbou, 
užívání a následně i jeho likvidací. 20% veškeré světové produkce skleníkových 
plynů má na svědomí provoz budov a na jejich pohodlné užívání a vytápění ve 
vyspělých zemích připadá více jak jedna třetina spotřeby energie. Faktem také 
je, že 40% odpadů v celosvětovém měřítku vytvářejí právě budovy. 
Současný trendem je nahrazování neobnovitelných zdrojů energie (ropa, zemní 
plyn, uhlí) za obnovitelné zdroje (OZE). Ale toto řešení nás přivádí paradoxně 
opět k neúměrnému plýtvání obnovitelnými surovinami. 
Jedním z řešení v současnosti i do budoucnosti, které nám řeší tento problém, 
je energii nespotřebovávat a úspor dosáhnout cílenou výstavbou energeticky 
úsporných domů. Význam stavby pasivních domů má tedy v globálním měřítku 
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důležitou roli, nejen pro zlepšení kvality životního prostředí, ale i pro šetřením 

















3.2. Nutné podmínky pro pasivní domy 
Materiálová a architektonická stránka pasivních domů není přesně definována, 
architekti mají v tomto proto dostatek možností na svojí realizaci. Ale pokud má 
být stavba posouzena jako pasivní, musí splňovat určité podmínky: [2,14,20] 
 
 
- Měrná potřeba tepla na vytápění (kWh/(m2.a)) 
Hodnoty jsou uváděné za jeden rok. 
Tabulka č. 3.1 Měrná potřeba tepla na vytápění 
Typ budovy 
Měrná potřeba tepla na vytápění 
(kWh/(m2.a)) 
Již postavené budovy Až dvojnásobek hodnot novostavby 
Novostavba  80 – 140 
Nízkoenergetický dům <= 50 
Pasivní dům <= 15 
Nulový dům < 5 
 
 
- Celková potřeba primární energie (kWh/(m2.a)) 
Udává nám potřebu primární energie na vytápění, ohřev TUV, provoz 
spotřebičů, osvětlení, větrání, chlazení za jeden rok na 1m2. 
 Maximální povolená hodnota u pasivních staveb je 120 kWh/(m2.a). 
 
 
- Celková neprůvzdušnost budovy n50 – (1/h) 
Hodnota udává intenzitu výměny vzduchu v objektu při tlakovém rozdílu 
50 Pa za jednu hodinu. 
Maximální povolená neprůvzdušnost u pasivních staveb je 0,6 (1/h). 
 
- Měrný tepelný příkon (W/m2) 
Hodnota udává tepelný příkon topného zdroje pro vytápění na plošnou 
jednotku vytápěného prostoru. 






3.3. Historie pasivních domů 
Už od nepaměti žili primitivní kmeny, tedy zvláště ty africké (např. Masajové) 
v pozoruhodném souznění s přírodou, která jim poskytovala vše, co potřebovali. 
Tomu odpovídal i charakter jejich obydlí, které bylo podřízeno místním 
technologickým možnostem a klimatickým poměrům. Charakter a tvar stavby se 
za celá staletí nezměnil, nosná proutěná konstrukce s plochou střechou je 
vyplněna hlínou s minimální kruhovými ventilačními otvory znemožňujícími 
přehřátí interiéru. I toto můžeme nazvat jako prvopočátek pasivního domu. Na 
rozdíl od tohoto se západní kultura odklonila od znalosti svých předků a 
povzbuzena průmyslovou revolucí začala stavět domy z nově nabytých 
vědomostí. 
Zajímavé zjištění je, že prvním pasivním domem nebyla stavba, ale loď („Fram“ 
proslulého polárníka Fritjova Nansena) z roku 1883. 
Stěny lodi byly pokryty dehtovanou plstí, na ní byla korková výplň, potom 
následovalo obložení z jedlového dřeva, na něm byla opět silná vrstva plsti, 
potom vzduchotěsné linoleum nakonec opět dřevěné obložení. Stropy…měli se 
vším všudy tloušťku asi 40 cm. Okno, kterým by mohla pronikat zima nejsnáze, 
bylo chráněno trojitými skly a ještě dalšími způsoby. I když teploměr ukazuje 5°, 
nebo 30° pod nulou, netopily v kamnech. Větrání bylo vynikající,…protože 
doslova vháněli ventilátorem čerstvý zimní vzduch z venku.  
Elektřinu do lodi dodávala větrná elektrárna a osvětlení zajišťovaly obloukové 
lampy. V současnosti je loď k vidění jako exponát v norském muzeu. 
V období 2. Světové války, která přinesla nesmírný technologický pokrok, se 
začali dělat experimenty s využitím energie slunce. Na univerzitě Cambridge 
v Bostonu vznikl v roce 1939 malý dřevěný dům s ambicemi ne pasivního, ale 
přímo nulového domu. O energii se staraly solární kolektory, umístěné na 
sedlové střeše, s vodním akumulačním zásobníkem v suterénu. 
V roce 1973, kdy svět zažíval ropnou krizi, dospěli západní země ke zjištění, že 
pro ně existuje „mez růstu“. Na západě na to reagovali například tak, že snížily 
spotřebu u nově vyráběných automobilů. Na východě, respektive Sovětský 
svaz, zvýšil těžbu plynu, aby dočasně zalátal tuto mezeru 
Na západě se díky ropné krizi, začali řešit pokusné domy, které by si 
energeticky zcela vystačily samy o sobě, bez dodávek energie. Realizované 
stavby byly sice relativně soběstačné, ale na druhou stranu natolik technicky 
náročné, že byli pro komerční výstavbu zatím nepoužitelné. Při srovnání 
cena/výkon se ukázalo, že investice do těchto domů mnohonásobně převyšují 
úsporu dosaženou při předpokládané životnosti. 
Ukázalo se, že d budoucna by se výstavba měla orientovat na jednoduché 
stavební systémy, které tolik nezatěžují stavebníka a hlavní cílem by měla být 
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ekonomická návratnost vložených nákladů, která se nebude tolik lišit od běžné 
výstavby. Tímto se nastartoval další vývoj pasivních domů. 
Evropa čekala na svůj první pasivní dům do roku 1976, kdy v dánském 
Kopenhagenu architekt Vagn Korsgaarden realizoval stavbu hned „nulového 
domu“ se spotřebou tepla na vytápění 0 kWh/(m2.a). 
První realizované pasivní domy v Německu vznikly v roce 1990. Jednalo se o 8 
výzkumných projektů, kde bylo zdokonaleno větrání se zpětným získáním tepla 
z odváděného vzduchu, zlepšila se technologie oken a dveří a dalších 
potřebných prvků. Tento první pasivní řadový dům byl navržen architekty 
Bott/Ridder/Westemeyer a byl uveden do provozu v roce 1991. I přes všechna 
zdokonalení technologie si však nedovolili vynechat otopný systém. Tento dům 
je od uvedení do provozu stále obýván bez potřeby rekonstrukce a větších 
oprav a jeho tepelná spotřeba na vytápění se za pohybuje za celou dobu kolem 
10kWh/(m2.a). 
Od roku 1997 zaznamenali pasivní domy velký rozmach. Ve Wiesbadenu arch. 
Folkmar Rasch navrhl a postavil sídliště s 22 řadových pasivních domů. 
V Lindaru u Kolnu vznikly první samostatně stojící rodinné pasivní domy z dílny 
architekta Manfreda Brausema. 
V 1998-2001 v Evropě probíhal projekt CEPHEUS (Cost Efficient Houses as 
EUropean Standarts). Během projektu bylo postaveno mnoho pasivních domů, 
ve kterých probíhalo měření a testování. Výsledkem bylo zjištění, že pasivní 
dům může být jen o 7 – 8 % dražší než běžná stavba. 
Po tomto projektu se pasivní domy začali rozšiřovat i do ostatních evropských 
zemí. Nejvíce se prosazovaly v Rakousku. První dům vznikl také v Itálii, v jejím 
teplém klimatu se ale muselo více dbát na důkladné a propracované zastínění 
(nebyl zde problém s vytápěním, ale spíše ochlazováním v letních měsících). 
V nynějšku si stále drží vedoucí pozice ve výstavbě pasivních domů Rakousko 
a Německo. Je zde realizováno nejvíce těchto domů na jednoho obyvatele. 
Výstavba energetických domů v těchto zemích vyplývá z přísných vyhlášek, 
které vydávají. Např. ve spolkové zemi Horní Rakousko se od roku 2007 nesmí 
stavět jinak, než v nízkoenergetickém standardu. Právě Rakousku převyšuje 
poptávka po pasivních domech třikrát nabídku. V Německu, se každý rok počet 
pasivních domů zdvojnásobí.  
Dnes se běžně staví pasivní domy i v severských zemích, Rusku i Itálii a 




3.4. Evropské projekty a organizace na podporu PD 
Passivhaus Institut. Nejvýznamnějším střediskem v Evropě, které 
podporovalo rozvoj a výstavbu pasivních domů je Passivhaus Institut 
v Darmstadtu vedený Dr. Wolfgangem Feistem, založený v roce 1996. Jedná se 
o nezávislou nevládní instituci. Tento institut zahrnuje všechny svoje poznatky 
z výzkumů do průběžně aktualizovaného softwaru PHPP, určeného pro 
navrhování a ověření parametrů pasivních domů. 
CEPHEUS (cost Efficient Houses as EUropean Standarts) realizovaný v roce 
1998 – 2001. V tomto projektu byly vystavěny pasivní domy o 221 bytových 
jednotkách. Nedůležitějším zjištěním byl fakt, že pasivní dům může být jen o 7–
8 % dražší než běžná výstavba. 
PEP (Promotion of European Passive housses) realizovaný 2005-2007. Tento 
projekt byl především zaměřený na propagaci pasivních domů v západní a 
severní Evropě a vytvoření jednotných kritérií pro stavbu pasivních domů. 
PASS-NET – vznikl v roce 2007. Do tohoto projektu se postupně zapojovala 
celá Evropa. Především tedy Centrum pasivní domů v Brně, které projekt 
inicializovalo. Cílem je vytvořit celoevropskou síť organizací, které budou 
podporovat a prosazovat výstavbu pasivních domů. 
CEPH (Certified European Passive House Designer) vzniklý v roce 2008. 
Projekt vznikl jako reakce na nedostatek kvalifikovaných architektů a inženýrů. 
Je zaměřen na jejich vzdělávání a rozvoj znalostí v odvětví energeticky 
úsporných domů. 
Centrum pasivních domů - jedná se o neziskovou organizaci sdružující 
právnické i fyzické osoby. Vzniklo za účelem propagace a osvěty pasivních 
domů a zajištění jejich standardu a vysoké kvality. Centrum pasivních domů 
v Brně je největší a nejvýznamnější poradenskou organizací v České republice, 
která poskytuje informace o pasivních domech. [1] 
 
3.5. Certifikace pasivního domu 
Certifikace je prováděna dle návrhového a hodnotícího softwaru PHPP 
vytvořeného Passivhaus Institutem (PHI), který je svou přesností optimalizován 
pro pasivní domy. Kritéria, které v tomto stanovila PHI jsou mezinárodně 
uznávaná a tento certifikát nám zaručuje výtečnou kvalitu domu. U nás 
zavedená metodika TNI, byla chápaná jako dočasná a proto nedostačující. 
Certifikovat lze již objekt ve fázi projektu, tak už i hotovou stavbu. Jelikož 
pasivní domy u nás nemají zavedenou ochrannou známku, jedná se pouze o 
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dohodnutý standard řešení, který není pro stavebníky nijak svazující po 
architektonické ani materiálové stránce. [1] 
3.6. Investiční náklady na pasivní dům 
Mnoho investorů si myslí, že nízkoenergetický standart, nebo dokonce pasivní 
dům, je pro ně finančně něco nedosažitelného. V posední době je toto velmi 
aktuální téma. Pravda ale je taková, že náklady na nízkoenergetický dům jsou 
jen o 10 – 15% vyšší, než kde se pohybují ceny běžných novostaveb. U 
pasivního domu je to stejná výše, protože oproti nízkoenergetickému domu 
vynecháme otopnou soustavu, ale o to přidáme na tloušťce tepelné izolace. 
Toto navýšení je způsobeno vyššími technickými nároky v provádění 
stavebních detailů, mnohem silnější tloušťkou tepelné izolace, řešením 
alternativních zdrojů na ohřev TUV a vytápění a samozřejmě rekuperační 
jednotkou. 
Tento odhad vícenákladů není ale přesný, zatím totiž nebyl proveden žádný 
průzkum, který by prokázal větší či menší cenovou náročnost. Problém je také 
v tom, že existuje mnoho „amatérských“ stavebních firem, které se zabývají 
stavbou nízkoenergetických a pasivních domů a mnohdy kvalita domu určité 
ceně neodpovídá. Vinu též můžeme dávat stále rostoucím cenám stavebních 
materiálů a změnám daně z přidané hodnoty (DPH). 
Pokud ale vezmeme onu hodnotu vícenákladů 10–15% z ceny běžné výstavby, 
vychází nám návratnost těchto vícenákladů do pasivního domu na 10–15 let při 
současných cenách energií. Musíme ale počítat se současným trendem 
narůstání cen. Můžeme za to vinit srovnávání našich cen energií s vyspělejšími 
zeměmi Evropské unie postupně s vývojem naší hospodářské situace. Také 
politická stránka má na růst cen velký vliv, není den, kdybyste o tomto problému 
neslyšeli z medií. Do budoucna můžeme tedy očekávat, že se doba návratnosti 
vícenákladů bude rapidně snižovat. [1] 
3.6.1. Příklad 
Pro příklad uvedu náklady na vytápění RD vytápěného plynem. 
Průměrná spotřeba plynu na vytápění RD za rok: 30MWh [17] 
- Průměrná cena plynu v roce 2013: 1124Kč/MWh [18] 
 
Což jednoduchým výpočtem přepočítáme na roční náklady:  
1124x30 = 33720Kč 
Z toho teoreticky vyplývá úspora u pasivního domu 33720Kč/rok. 
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Když vezmeme v potaz průměrný rodinný dům o ceně 3 000 000Kč a 
připočteme k této ceně 15%, jako vícenáklady na pasivní dům, vznikne nám 
cena za PD 3 450 000Kč. Rozdíl mezi těmito hodnotami je 450 000Kč. 
Dalším jednoduchým výpočtem zjistíme dobu návratnosti vícenákladů na PD: 
450 000/33720=13,34 roku. Návratnost těchto nákladů je tedy cca za 13 let a 
podotýkám, že při současných cenách energií. 
(výpočet je samozřejmě pouze orientační, nezahrnuji v něm spotřebu elektrické 




Graf č. 3.3 Vývoj cen zemního plynu v EU, ČR a SR v (EUR/GJ) [16] 
 
3.7. Jiné způsoby řešení energetické nezávislosti 
Pasivní dům je jedna z možností, jak být energeticky nezávislý (podle mě jedna 
z nejlepších), samozřejmě ale není jediná.  
V této kapitole uvedu další možnosti jak se stát energeticky nezávislí vůči 
veřejným dodavatelům energie, nebo alespoň náklady na energii snížit. Tyto 
typy platí jak u nových staveb, tak i u stávajících kde je pasivní standard tabu. 
- Vlastní les na palivové dřevo:  
vytápění palivovým dřevem známe už od nepaměti. Tento druh vytápění 
však ustupuje s pohodlností lidí a spoléháním se na plynové vytápění. A 
také, teď již i docela drahým a těžko sehnatelným palivovým dřevem. 
Pokud má však někdo vlastní les, ze kterého může použít dřevo na 
vytápění, jedná se o velice levný obnovitelný zdroj energie. Mezi jeho 
mínusy však patří spalování, které není zrovna ekologické.  
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- Termické zařízení: 
Toto zařízení skládající se ze slunečních kolektorů, akumulační nádrže a 
dalších vnitřních zařízení. Lze ho využít jak k ohřevu TUV tak k vytápění.  
- Fotovoltaické systémy: 
Asi největší budoucnost v lokální výrobě energie mají tyto systémy 
skládající se z fotovoltaických článků převážně umisťovaných na střešní 
konstrukce. Muže mít buď články systémy s měničem proudu, kdy 
produkovanou energii dodáváme za zvýhodněnou cenu do veřejné sítě, 
nebo systémy s energetickými zásobníky, které jsou pak na veřejné síti 
nezávislé, a energii čerpáme postupně z dobíjených zásobníků. 
- Malé větrné elektrárny:  
Jedna z dalších možností pro výrobu energie je větrná turbína. Tento 
druh energetického zdroje však není příliš rozšířen kvůli potřebným 
podmínkám na sílu a intenzitu větru. Také poměr cena výkon není 
zdaleka nejlepší. 
- Vodní mikroelektrárny: 
Toto řešení je dobré pro uživatele, kteří bydlí nedaleko menšího vodního 
toku (říčky, potoku), samozřejmě po dohodě s majitelem pozemku. 
Elektrická energie se pak bude vyrábět pomocí vodní turbíny. Existují též 
malé turbíny, které lze připojit na potrubí veřejného vodovodu, nebo 
dokonce na vodovodní baterii (napájení maximálně malého rádia). 
- Mikrogenerační jednotky: 
Jedná se o současný vrchol techniky ve výrobě tepla a současně i 
elektřiny za pomocí mikrogenerační jednotky na dřevěné pelety. Jeho 
tepelný výkon je od 4,5 až 10,5 kW a elektrický výkon 1,5 až 3 kW. Toto 
zařízení je však velice nákladné, prodejní cena je cca 30 000 euro. [12] 
Pokud bychom se rozhodly instalovat některou z těchto možností do svého 
domu, je však stále velice výhodné mít tento dům alespoň v nízkoenergetickém 
standardu! 
 
4. Rozpočtový ukazatel 
Rozpočtové ukazatele jsou informace o technicko-ekonomických parametrech 
stavby, které tvoří v oboru oceňování staveb významnou oblast. Zejména pak v 
oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. 
Rozpočtové ukazatele jsou základním podkladem pro prvotní propočty cen 
staveb a stavebních objektů. Rozpočtové ukazatele jsou tvořeny na základě již 
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dříve vyprojektovaných nebo realizovaných staveb a používají se pro stanovení 
nákladů obdobných staveb, které se teprve realizovat budou. [3,4,19] 
4.1. Jednotky rozpočtového ukazatele 
Rozpočtové ukazatele udáváme v ceně (Kč) na určitou jednotku. Pro výpočet 
cenových ukazatelů používáme takové měrné jednotky, které jsou univerzální a 
snadno kontrolovatelné. Jsou společné pro všechny druhy staveb bez ohledu 
na jejich účel. Takové jednotky jsou zejména 
- Účelové jednotky. 
- Používají se pro různé nevýrobní investice. 
- Podle účelu je jednotkou například: 1 žák, 1 lékařské pracoviště, 
1 lůžko apod.. 
- Technické měrové jednotky. 
- Používány častěji než účelové jednotky. 
- Jsou to například:  
- 1 m3 obestavěného prostoru u oborů pozemního stavitelství. 
- 1 m2 upravované plochy u inženýrských staveb. 
- 1 m délky trasy u liniových staveb. 
4.2. Obsah rozpočtového ukazatele 
Cenové ukazatele se vytvářejí z celkové hodnoty Základních rozpočtových 
nákladů (ZRN) objektu. To znamená, že všechny vedlejší rozpočtové náklady 
(VRN), musíme při vytváření rozpočtového ukazatele z rozpočtu, respektive 
z konečné ceny objektu vyloučit, podle konkrétních podmínek zamýšlené 
stavby. 
Dále rozpočtové ukazatele neobsahují žádnou rezervu nezbytnou ke korekci 
předpokládané chybové odchylky. 
Z důvodů neustálé proměny daně z přidané hodnoty (DPH) jsou hodnoty 
ukazatelů cenami bez DPH. 
[4,8] 
4.2.1. Základní rozpočtové náklady (ZRN) 
ZRN tvoří zpravidla položky rozpočtu a jsou členěny na: 
HSV (hlavní stavební výroba): dílčí konstrukční části „hrubé“ stavby (zemní 
práce, základy, svislé a vodorovné konstrukce apod.) 
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PSV (pomocná (přidružená) stavební výroba): rozdělení po jednotlivých 
řemeslných oborech (tesařské, klempířské, truhlářské apod.) 
Montáže: činnosti, které jsou také součástí stavebnictví, ale mají spíše 
charakter montáží provozních souborů (venkovní vedení nn, vn, plynovody aj.) 
 [8] 
4.2.2. Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 
Jsou to náklady, které nejsou k realizaci bezpodmínečně nutné, ale v souvislosti 
s ní vznikají. Představují náklady předrealizační fáze stavby a dále náklady 
vztahující se k umístění stavby, její přípravě a okolnostem souvisejícím 
s individuálním provedením stavby jako celku. 
Jsou to náklady související s: 
- Územní vlivy. 
- Provozní vlivy. 
- Přípravu a zařízení staveniště. 
- Průzkumné a projektové práce. 
- Umístění stavby (vzdálenost firmy, stavby, dodavatelů). 
- Dodavatelsko-odběratelské vztahy. 
- A řada dalších. 
 [8] 
4.3. Karty rozpočtových ukazatelů 
Podle jednotné metodiky je doposud zpracováno cca 1400 objektů a ke 
každému z nich je vytvořena a vydána v tištěné podobě karta rozpočtového 
ukazatele. [3,4] 
4.3.1. Obsah karty rozpočtového ukazatele 
- Název objektu. 
- Zatřídění podle JKSO. 
- Dispoziční a konstrukční charakteristika stavebního objektu. 
- Nákres. 
- Rozpočtové náklady. 
- Rozhodující měrové a účelové jednotky. 
- Rozhodující fyzické objemy prací. 
- Cenová úroveň. 
- Skupiny stavebních dílů a řemeslné obory. 




4.3.2. Použití karet rozpočtových ukazatelů 
Při oceňování budoucího objektu si vybíráme kartu s rozhodujícími údaji, které 
se nejvíce podobají údajům objektu námi oceňovanému. [4] 
4.4. Členění rozpočtových ukazatelů 
Základní členění je provedeno dle druhů stavitelství. Vychází z Jednotné 
klasifikace stavebních objektů (JKSO).[3] 
- Pozemní stavitelství  obory 801 – 803 
- Průmyslové stavitelství  obory 811 – 815 
- Inženýrské stavitelství  obory 821 – 833 
 
 
4.4.1. Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO) 
JKSO je jedna z nejpoužívanějších nezávazných klasifikací v ČR. Svým 
číslováním bezprostředně navazuje na klasifikace zemědělské, lesní a 
průmyslové výroby jako samostatná klasifikace produktů stavební výroby. V 90. 
letech byla nahrazena pro statistické účely Standardní klasifikací produkce 
(SKP), respektive její součástí Klasifikací stavebních děl (KSD). JKSO však 
veřejnost stále používá pro její lepší vypovídací schopnost a přehlednější 
strukturu v oblasti rozpočtových ukazatelů stavebních objektů. [3] 
 









Obrázek č. 4.1 Struktura číselného klíče JKSO [3] 
 
 
obory 801 - 833 + obor 838 (práce stavební při budování technologických budov) 
budovy pro výrobu a služby - garáže - 
pro osobní 
automobily - zděné z cihel - novostavba 
812  6  2  1  1 
1. stupeň – obor 
2. stupeň – skupina 
3. stupeň – podskupina 
4. stupeň – konstrukčně materiálová charakteristika 




4.5. Katalog rozpočtových ukazatelů stavebních objektů (RUSO) 
Z karet rozpočtových ukazatelů reprezentujících objektů, které má ve své 
datové základně ÚRS Praha, a.s. jsou propočteny „Ukazatele průměrné 
orientační ceny na měrnou a účelovou jednotku“. Tyto průměrné hodnoty 
(ukazatele) jsou pak vydávány v samostatném katalogu (RUSO). Tato 
publikace je vydávána každoročně v aktualizovaném stavu. Rozpočtové 
ukazatele ve sborníku jsou začleněny dle klasifikace JKSO do oborů, skupin, 
podskupin a konstrukčně – materiálové charakteristiky. 
Údaje pro jednotlivé stavební obory tvoří statistickou průměrnou veličinu a 
používají se při propočtech předpokládaných nákladů těchto staveb. [3] 
4.6. Výpočet nákladů na stavební objekt 
Náklady na stavební objekt se vypočítají z rozsahu stavebního objektu 
v měrných jednotkách a rozpočtového ukazatele odpovídajícího pro náš 
projektovaný objet. Tento rozpočtový ukazatel nalezneme ve sborníku RUSO 
podle začlenění Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO). Vynásobením 




Samostatně stojící rodinný dům jednobytový z keramických tvárnic o 
vypočteném obestavěném prostoru 450 m3. 
Začlenění dle JKSO: 803 511 1 
Dle tabulky zjištěný rozpočtový ukazatel: 4 757 Kč/m3 
Propočtová cena ZRN domu: 450m3 x 4 757Kč/m3 = 2 140 650 Kč bez DPH 
 






5. Možnosti zjištění rozpočtového ukazatele 
Pro zjištění rozpočtového ukazatele pro PD připadali v úvahu dvě varianty 
postupu, které zde blíže rozeberu a popíšu. Jedná se o dotazníkový průzkum 
mezi majiteli a firmami, které se zabývají problematikou stavby PD a určením 
rozpočtového ukazatele přímo z projektů PD a jejich položkových rozpočtů. 
 
5.1. Varianta I – dotazníkový průzkum 
Tato varianta zjištění rozpočtového ukazatele je založena a podmíněna na 
vytvoření dotazníkového průzkumu a rozeslání mezi majitele PD a firmy, které 
je staví a projektují. Mají o nich velký zdroj informací a vědomostí. Tímto 
způsobem je plánováno zjištění velkého množství zdrojových dat od co nejvíce 
PD a jejich následné statistické zpracování a ve výstupu vytvoření ukazatele. 




- Velké množství zjištěných informací dává různorodější vzorek PD a tím 
vzniká univerzálnější použití pro jakýkoliv PD. 
- Z dotazníku nezjistíme pouze jenom rozpočtový ukazatel, ale i mnoho 
užitečných informací o stavbě pasivních domů v ČR (materiálová  
základna, velikost, tvar). 
- Rychlý způsob získání dat. 
PROTI: 
- Nepřesné vyplnění dotazníku (obestavěného prostoru, ceny domu), tato 
chyba by se měla eliminovat velkým množstvím odpovědí a statistickým 
zpracováním. 
- Není zaručeno, že bude vyplněn dostatečný počet dotazníků. 
- Uvedení nepravdivých informací z různých důvodů. 
 
 
5.2. Varianta II – výpočet z projektu 
Tato metoda je požívána organizací ÚRS Praha, a.s., pro jejich katalog RUSO 
(rozpočtové ukazatele stavebních objektů). Jedná se o zjištění informací přímo 
z projektu a jeho položkového rozpočtu. Ke každému projektu se zpracuje karta 
rozpočtového ukazatele (viz teorie rozpočtový ukazatel). Pak se podle počtu 
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dostupných projektů propočtou „Ukazatele průměrné orientační ceny na měrnou 
a účelovou jednotku“. ÚRS tyto ukazatele vydává každoročně aktualizované ve 
svém sborníku. [3] 
 
PRO: 
- Přesnost zjištěných informací z projektu, respektive přesnost ukazatele. 
- Použitelnost do sborníku ÚRS. 
- Používaná a běžná metoda zjištění RU. 
PROTI: 
- Musíme mít k dispozici kompletní projekty PD s rozpočty. 
- Projektované domy by měli mít stejnou materiálovou základnu a přibližně 
stejný tvar a velikost aby byly použitelné pro stanovení ukazatele pro 
danou kategorii. 
- Rozpočtový ukazatel bude sice přesnější, ale ne tak univerzální a 
vypovídající jako u první metody. 
- Nezohlednění skutečných zobchodovaných tržních cen, ale plánovaných. 
Obě tyto varianty jsem v  pokračování své práce zvážil a probral jejich klady a 
zápory. A po zkonzultování se svým vedoucím a zadavatelem této práce Ing. 
Janem Bártou ředitelem Centra pasivních domů, jsem vybral variantu 
dotazníkového průzkumu, která lépe splňuje požadavky zadání. 
 
6. Varianta I - Dotazníkový průzkum 
6.1. Teorie dotazování 
Dotazování patří k nejrozšířenějšímu postupu výzkumu. Uskutečňuje se mezi 
výzkumníkem a dotazovaným (respondentem) vhodně zvoleným typem 
kontaktu. Kontakt, kterým získáváme potřebné informace, může být přímý 
(přímí kontakt respondenta a výzkumníka), nebo zprostředkovaný tazatelem 
(mezi respondenta a výzkumníka vstupuje tazatel, který otázky pokládá ústně a 
pak je v písemné podobě předává výzkumníkovy). [6] 
 
6.1.1. Písemné dotazování - dotazník 
Při se sestavování dotazníku musíme dávat pozor na mnoho aspektů, mezi 
které patří složení dotazníku, sestavení dotazníku a správná volba prezentace.  
Pokud bude dotazník špatně sestaven, může docházet ke zkreslování informací 
z něho získaných a tím pádem i špatné vyvození závěrů, které jsme chtěli 
z dotazníku získat. 
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Psychologické požadavky: dotazník by měl mít takovou podobu, aby bylo pro 
respondenta vyplňování co nejpříjemnější a aby se vyplňování zdálo snadné a 
pro něj přínosné. 
Účelově technické požadavky: zakládají si na správném a věcném pokládání 
otázek, tak aby mohl respondent správně a co nejpřesněji odpovídat. [6] 
6.1.1.1. Celkový dojem 
Velice důležitá je pro celkový dojem z dotazníku grafická úprava, to jak bude 
působit na dotazovaného, ať už to je kombinace barev, styl písma, přehlednost, 
formát papíru, úprava první stránky. Ačkoli se to nezdá, velikost formátu je také 
důležitá. Příliš velký formát pozbývá na důležitosti a naopak malý zase vyžaduje 
velkou pozornost při vyplňování, nejlépe je proto používat běžný formát A4. 
První co respondent na dotazníku uvidí je první strana. Proto by měla být její 
grafická forma přehledná a na první pohled vizuálně jednoduchá. První strana 
by neměla obsahovat nic jiného než text, který by měl vzbudit v dotazovaném 
zájem k danému problému a apelovat na správné vyplnění, které je i v jeho 
zájmu. Daná problematika výzkumu by zde měla být jasně vysvětlena. Velice 
dobře také působí uvedení organizace (pokud je všeobecně známější), která 
výzkum zastiňuje. 
Optimální délka vlastní dotazovací části by neměla přesahovat 50 otázek, jinak 
by se zdál na první pohled zdlouhavý. Přípustný čas na vyplnění je kolem 20 
minut. 
Řazení otázek by mělo být takové, že na začátku pokládáme otázky pro 
dotazovaného zajímavé, ve střední části důležité pro nás a nakonec otázky 
méně důležité. [6] 
 
6.1.1.2. Formulace otázek 
Hlavní prioritou při tvorbě otázek je jejich jednoznačnost a srozumitelnost. 
Nedáváme tím tak velkou možnost dotazovanému ve váhání, dlouhém 
vzpomínání a tak i nejednoznačnosti odpovědí.  
Zásadní je, že čím konkrétněji se ptáme, tím konkrétnější a pro nás přínosnější 
získáme odpověď. 
Validita otázek: ptáme se na to, co přesně chceme zjistit. 
Reliabilita otázek: otázka je stále platná a aktuální i v jiných časových, 
etnických, sociálních podmínkách. 
Naopak vyvarovat bychom se měli tomu, co má na dotazovaného záporný vliv. 
To je především délka otázek. Čím je otázka delší, tím větší je 
pravděpodobnost, že bude hůře pochopena, nebo že jí respondent nedočte do 
konce a odpoví a odpoví chybně. [6] 
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6.1.1.3. Typologie otázek 
Ve většině případů se používají dva druhy otázek: 
Otevřené (volné): v otevřené otázce dáváme respondentovi volnost jeho 
projevu a dáváme mu možnost k přemýšlení co je pro něj stěžejní. Odpovědi 
mu nespecifikujeme žádnými možnostmi. To nám naopak dělá problém se 
složitým zpracováním odpovědí. 
Uzavřené: v těchto otázkách dáváme možnost na výběr mezi námi 
specifikovanými odpověďmi. Výhodou je rychlé odpovídání na tyto otázky. 
Nevýhodné naopak je, že možnosti odpovědí nemusí dotazovanému vyhovovat. 
Tento problém můžeme řešit připojením odpovědí „JINÉ“ a prostorem pro bližší 
specifikaci. [6] 
 
6.1.1.4. Manipulace s dotazníkem 
Manipulací s dotazníkem rozumíme jeho distribuci a posléze navrácení 
dotazníku nazpět. Nejčastějším distribučním prostředkem je zasílání poštou.  
Další variantou je osobní kontakt, ať už vlastní osobou nebo sítí 
spolupracovníků na to pověřených. Tyto varianty můžeme i kombinovat (osobní 
předání, nazpět zaslání poštou). V současné době se distribuce dotazníkového 
šetření provádí stále častěji elektronickou poštou, díky které je výzkum levnější 
a méně časově náročnější. 
Osobní kontakt při výzkumu má však lepší návratnost dotazníku, nežli zmíněné 
rozesílání klasickou poštou. U osobního kontaktu je to většinou 100%, při 
zasílání statisticky 5% - 20%, avšak záleží také na problematice, které se 
dotazník týká (na dotazník typu „Chcete ve vašem okolí výstavbu dálnice?“ 
bývá návratnost 100%).  
Většina dotazníků má být kvůli finanční náročnosti vyzkoušena v takzvaném 
předvýzkumu, kde se rozešle kontrolní vzorek a po navrácení se popřípadě 
opraví chyby, na které bylo upozorněno. [6] 
 
6.1.1.5. Zpracování dat 
Při navrácení dotazníků čeká výzkumníky třídění a vylučování nesprávně 
vyplněných dotazníků tak, aby poté neovlivňovali výsledky výzkumu. U kratších 
dotazníků s malým počtem dotazovaných je možné zvládnou vyhodnocení bez 
statistického programu (ne moc časté), v ostatních případech je použit pro 
vyhodnocení statistický program (např. SPSS), který nám výsledky vyhodnotí a 
vytvoří určitý „hand out“ (např. grafické znázornění výzkumu), které použijeme 




6.1.2. Průvodní dopis 
Průvodní dopis by měl být součástí každého dotazníku. Uvádí respondenta do 
problematiky výzkumu a představuje nás jako výzkumníky. Většinou to bývá 
právě průvodní dopis, díky kterému se dotazovaný rozhodne o vyplnění, či 
nevyplnění dotazníku samotného a jeho navrácení. [5] 
6.1.2.1. Náležitosti průvodního dopisu 
- Účel výzkumu. 
- Krátké představení organizátora (instituce) výzkumu. 
- Důvod proč právě oslovujeme právě konkrétního dotazovaného. 
- Zaručení důvěrné zacházení s osobními údaji. 
- Pokyny pro vyplnění dotazníku. 
 
6.2. Vlastní tvorba dotazníku na výzkum „PASIVNÍ DOMY“ 
Jako prvotní věc, kterou jsem při této variantě zjištění RU musel provést, bylo 
vytvoření dotazníku, který by splňoval všechny požadavky na obsah a dosáhlo 
se maximální možné míry informací při zachování určité jednoduchosti 
vyplňování a přiměřeného času na vyplnění. Což nebylo jednoduché, protože 
jsem nic podobného nikdy nevytvářel. 
K dotazníku se též musel přiložit průvodní dopis, který by osvětloval situaci, 
díky níž, se tento dotazníkový průzkum provádí. Musela v něm být srozumitelně 
vysvětlena daná problematika tak, aby se dotazovaný nezdráhal k vyplnění a 
pochopil moje záměry. 
Důležité také bylo vymezení standardního domu, které jsem provedl taktéž 
v průvodním dopise. Toto vymezení mělo předcházet zasílání o nesprávných 
projektech, jelikož se práce týká jen rodinných pasivních domů a ne například 
administrativních budov, školek apod.. 
 
Použitá definice standardu: 
- Jedná se o samostatně stojící rodinný dům. Za rodinný dům považujeme 
stavbu, ve které více než polovina podlahové plochy místností je určena 
k bydlení, má maximálně tři samostatné byty a má nejvýše dvě 
nadzemní podlaží jedno podzemní podlaží a podkroví. 
- Všechna podlaží rodinného domu jsou obyvatelná. Jako obyvatelné se 
označuje takové podlaží, které je celé uzavřeno obvodovou stěnou a je 
dost vysoké na to, aby se v něm mohl pohybovat stojící člověk. 
- Roční plánovaná potřeba tepla na vytápění domu je maximálně 20 
kWh/(m2a) vytápěné plochy vypočtené dle TNI 73 0329. 
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- Stavba je připojena na sítě technického vybavení, tj. na zdroj pitné, popř. 
užitkové vody a vody pro hašení požárů, potřebné energie, zařízené pro 
zneškodňování odpadních vod a musí umožňovat napojení na 
telekomunikační síť. [10, 20] 
 
6.2.1. Obsah dotazníku 
Od dotazovaných jsem potřeboval zjistit mnoho informací, díky kterým jsem 
mohl pak domy lépe zatřídit a statisticky vyhodnotit zaslané informace. Proto 
jsem pro přehlednost rozdělil dotazník do tematických celků tykající se projektu. 
A to na obecné informace o domě (počet podlaží, podkroví, typ střechy, …), 
konstrukční informace (materiálová základna, typ základů), specifikační údaje 
(zastavěná plocha, obestavěný prostor), informace o ceně. Nejmenuji zde 
všechny otázky, které jsem pokládal. Celý dotazník jsem přiložil v zadní části 
práce. Některé otázky pak do dotazníku přidal i pan Ing. Bárta z důvodu 
rozšíření informací o budovách pro Centrum pasivních domů. 
I přes velkou míru informací se mi podařilo sepsat dotazník pouze na dva listy 
papíru, což se mi zdálo na vyplňování ještě únosné. 
 
Ukázka části vytvářeného dotazníku: 
Konstrukční informace 
Materiál základové kce.: 
Materiál obvodových stěn: 
Materiál vnitřních nosných stěn: 
Materiál střešní nosné konstrukce: 
Většina otázek v dotazníku byla otevřená. Kvůli rozmanitosti staveb a 
stavebních materiálů nebylo možné používat předefinované odpovědi. 
 
6.2.2. Distribuce dotazníku 
Problémem bylo vymyslet, jakým způsobem se bude dotazník s průvodním 
dopisem zasílat dotazovaným. Prvotní dotazník byl totiž sepsán v programu 
Microsoft Word, což vypadalo vcelku neprofesionálně a nastávaly by problémy 
s vyplňováním a zasíláním zpět vyplněných souborů. Proto bylo důležité 
vymyslet nějaký jiný postup distribuce. Nejjednodušší varianta vyvstávala 
z vytvoření interaktivního internetového dotazníku, který by byl všem 
dotázaným přístupný jen po přihlášení, a odeslání by vyžadovalo jen zaškrtnutí 
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jednoho tlačítka. Tento problém vyřešil pan Ing. Jan Bárta z organizace 
Centrum pasivních domů, který z mého „wordového“ dotazníku a dopisu vytvořil 
internetový a uvedl ho na stránky Centra pasivních domů 
(www.pasivnidomy.cz). Poté stačilo jen rozeslat e-mail s odkazem na tento 
dotazník s krátkým vysvětlením. Databázi dotazovaných poskytl, taktéž Ing. Jan 
Bárta. 
6.3. Výsledek dotazníkového průzkumu 
Náš počáteční optimismus před spuštěním průzkumu na očekávaný velký počet 
odpovědí vystřídalo překvapení, a to v ne dobrém slova smyslu. Dotazník jsme 
zpřístupnily v listopadu (hned po mezinárodní konferenci o pasivních domech 
v Brně, kterou pořádalo Centrum pasivních domů) a do ledna roku 2013 se nám 
sešlo pouhých 9 odpovědí (tj. pouze 9 domů z minimálně 50 potřebných). Tento 
počet je zdaleka nedostačující pro to, čeho jsme chtěli dosáhnout, vyjma tedy 
bližších informací o domech týkajících se vyplněné dotazníky. 
Jak jsme zjistily (z odpovědí na úvodní mail) pro mnoho oslovených je problém 
v času takto zpracovat údaje z projektů a rozpočtů. Ale s tím, že by byli ochotni 
nám poskytnout všechny podklady a nechat je zpracovat do požadované 
podoby. Problém byl ale v tom, že tyto podklady nechtěli zasílat elektronicky, 
ale poskytnout je na místě u nich ve firmě. Toto řešení by zahrnovalo cestování 
téměř po celé ČR a zpracovávání údajů „ v terénu“. Tato varianta by byla sice 
možná, ale velice časově a nákladově náročná. 
 
Příklad e-mailu z firmy z Plzně: 
„No to je o tom zavolat toho investora, firmu, co to staví, zajet tam, dát s nima 
řeč, vzít výpočty, projekt, projít je, podívat se na vývoj celého domu – studie, 
projekt, stavba, blower-door….a získat kompletní info to je tak odhadem 2-3 
hodiny nebo ještě víc na 1 dům…teď nejsme schopni ani jednoduchou tabulku 
v excelu doplnit se základníma údajema…takže spíš by to bylo o tom si to 
všechno objet…..ale máme tu cca 90 nebo i možná už o něco víc domů, u 
kterých by se to dalo zjišťovat….reálně pod 14 dní čisté práce to není – jen 
vyplnění toho dotazníku+ získávání info dalších 14 dní….pro nás prostě 
nereálnost časová..pokud by na to někdo byl ze studentů, tak to můžou být 
zajímavé údaje.“  [zasílatel e-mailu si nepřál být uveden] 
 
Po tomto zjištění a odhadu, že více odpovědí již nemůžeme očekávat, mi 





6.4. Shrnutí dotazníkového průzkumu 
I přestože dotazníkový průzkum nepoužiji jako hlavní metodu pro zjištění 
ukazatele, zpracoval jsem pro možnost porovnání výstupů obou metod řešení 
cíle a výsledky ze získaných devíti vyplněných dotazníků. 
 
Tabulka č.6.1Průměrný rozpočtový ukazatel, dělení dle materiálu nosné 
obvodové konstrukce. 
meteriál obvodové kce./počet vzorků 1 2 3 
YTONG THETA tl. 500mm bez izolantu 5882     
Vápenopískové zdivo + EPS tl.300mm     5683 
VPC zdivo + EPS tl. 300 - 320mm   5655   
dřevostavba (nosná slupková konstrukce)     5929 
Uvedené ceny RU jsou v Kč/m3 
 
Tabulka č. 6.2Průměrný rozpočtový ukazatel, dělení podle typu konstrukce. 
typ konstrukce/počet vzorků 3 6 
masivní   5707 
lehká 5929   
Uvedené ceny RU jsou v Kč/m3 
 
Tabulka č. 6.3 Průměrný rozpočtový ukazatel na PD zjištěný dotazníkovým 
průzkumem 
Průměrný ukazatel na pasivní RD bez rozlišení materiálu  5781Kč/m3 
 
Tyto vypočtené rozpočtové ukazatele nemohu však brát jako směrodatné. Jsou 
ovlivněny možnou nepřesností při vyplňování dotazníků ze strany projektantů, a 
pro zmenšení této nepřesnosti je to jen malý vzorek domů. Avšak použiji tyto 
hodnoty při porovnávání s mými vypočtenými hodnotami v metodě 2. 
 
7. Varianta II – Výpočet z projektu 
Po neúspěchu dotazníkového výzkumu, nezbývalo nic jiného než oslovit 
projekční kanceláře s dotazem na poskytnutí kompletní projektové 
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dokumentace k ideálně dvěma materiálově i tvarově stejných pasivních domů 
(výkresovou dokumentaci, položkový rozpočet, průvodní zprávy). Což se za 
pomoci z „Centra pasivního domu“ povedlo a mohu tedy přistoupit k práci na 
výpočtu rozpočtové ukazatele, tj. stanovení obestavěného prostoru pasivních 
domů a správném určení základních rozpočtových nákladů (ZRN) 
z položkových rozpočtů. 
Nejprve uvedu základní informace a pojmy pro výpočet obestavěného prostoru 
OP (kompletně se tomuto věnuje norma ČSN - 43 - 40500 Výpočet 
obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů). Poté budu věnovat 
vlastnímu výpočtu OP u projektů PD. Nakonec rozeberu položkové rozpočty 
objektů a stanovím ceny, ze kterých budu vycházet pro výpočet RU. 
 
7.1. Výpočet obestavěného prostoru 
7.1.1. Základní pojmy  
Stavební objekt: prostorově oddělená nebo technicky samostatná část stavby 
(budova se vším příslušenstvím, důlní objekt, atd.). 
Budova: samostatný pozemní stavební objekt soustředěný a navenek zcela 
uzavřený, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory. 
Budova jako užší vymezení druhu stavebního objektu je objekt vymezený 
v prostoru obvodovými stěnovými a střeními konstrukcemi. 
Obestavěný prostor: prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného 
vnějšími vymezujícími plochami. 
Základní obestavěný prostor: prostorové vymezení hlavní části stavebního 
objektu, zahrnující objem základů, spodní části objektu, vrchní části objektu a 
zastřešení. 
Dílčí obestavěný prostor: prostorové vymezení doplňujících stavebních částí 
objektu, tj. částí, které leží mimo hlavní stavební část objektu, avšak těsně 
s ním souvisí. 
Zastavěná plocha: plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem 
svislých konstrukcí uvažovaného celku. [9] 
7.1.2. Základní stavební prostor 
Základní stavební prostor Op se spočítá součtem obestavěných prostorů 
základů Oz, spodní části Os, vrchní části Ov a zastřešení Ot. 
Op = Oz + Os + Ov + Ot 
Pokud není stavba podsklepena, vynecháváme ve vzorci obestavěný prostor 




Obestavěný prostor je dán skutečnou kubaturou nosných základových 
konstrukcí. Horní omezení prostoru tvoří hydroizolace, není-li provedena, je 
prostor omezen spodní hranící podlahy, nebo horním povrchem upraveného 
terénu. [9] 
Spodní část 
Obestavěný prostor spodní části je po stranách ohraničen vnějšími hranami 
svislých nosných konstrukcí, přizdívka se nezapočítává. Ze zdola je omezen 
vrstvou hydroizolace (navazuje na OP základů). Ze shora tvoří omezující 
konstrukci horní hrana nosné stropní konstrukce.[9] 
Vrchní část 
Obestavěný prostor horní části je po stranách vymezen vnějšími hranami 
svislých nosných konstrukcí. Ze zdola je omezen horní částí nosné stropní kce. 
Nad nejvyšším spodním podlažím, nebo úrovní horní hranice prostoru základů. 
Ze shora je vymezen horní částí nosné konstrukce stropu posledního podlaží. 
Do tohoto obestavěného prostoru se započítává i podkroví. Je ohraničeno dole 
stropní konstrukcí nejvyššího podlaží. Po obvodě vnější hranou svislých 
konstrukcí. Horní hranici tvoří nosná stropní konstrukce, pokud je nad ní 
využívaný půdní prostor, jinak horní povrch stropní konstrukce, pokud je půdní 
prostor nevyužíván. 
Patří sem také OP arkýřů a zasklených pavlačí – specifikace v normě. [9] 
Zastřešení  
Po stranách je OP omezen syslími nosnými konstrukcemi. Zespoda horní 
plochou nosné stropní konstrukce posledního podlaží, nebo pokud poslední 
podlaží nemá nosnou stropní konstrukci, tak spodní plochou podhledu. 
Ze shora je OP omezen vnější konstrukcí střechy. [9] 
 
Obrázek č. 7.1Omezující roviny obestavěných částí [9] 
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7.1.3. Dílčí stavební prostor 
Jedná se o obestavěných prostor doplňujících částí stavebního objektu. 
- Různé šachty, které jsou mimo objekt 
- Balkony, pavlače, přístřešky, světlíky 
Bližší určení (minimální rozměry, přesahy, popisy) těchto doplňujících objektů 
v normě ČSN 43 40500 [9] 
 
7.2. Položkový rozpočet 
Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů v dokumentaci stavby. Slouží 
jako komplexní podklad pro provedení stavby, protože zahrnuje všechny práce 
a materiály, jejich množství a druhy, které jsou potřebné k provedení stavby. 
Dokument položkového rozpočtu obsahuje: 
- Krycí list stavby. 
- Krycí list položkového rozpočtu. 
- Rekapitulaci základních a vedlejších rozpočtových nákladů. 
- Položkový rozpočet.  
[3] 
 
7.3. Projekt 1dům CESAR 
7.3.1. Obestavěný prostor domu 
Tabulka č. 7.1 Obestavěný prostor domu 
obestavěný prostor základů Oz 13,784 m3 
obestavěný prostor spodní části Os 0 m3 
obestavěný prostor horní části Ov 474,336 m3 
obestavěný prostor zastřešení Ot 70,492 m3 
obestavěný prostor domu 558,612 m3 







7.3.2. Rozbor položkového rozpočtu projektu 1 CESAR 
Pro tento účel mám kompletní položkový rozpočet i s výkazy výměr, vytvořený 
v programu BuildPower od firmy RTS, a.s.. 
Pro vytvoření RU je však důležité zahrnout do ceny jen položky základních 
rozpočtových nákladů, které se přímo týkají budovy pasivního domu. Musím 
tedy vyloučit veškeré venkovní úpravy (venkovní zpevněné plochy, oplocení 
apod.). 
Někdy rozpočtář zahrne do ZRN i vedlejší rozpočtové náklady, což není 
správně. Na toto je tedy také potřeba dát pozor. 
V rozpočtu též nebyla uvedena cena položky vzduchotechnika, která je u 
pasivních domů velice nákladná. Tato položka má mít svůj rozpočet a ten mi 
nebyl poskytnut. Proto tedy nebudu náklady na vzduchotechniku a rekuperaci 
zahrnovat do ZRN domu a RU vypočítám bez nich. Tímto též odpadnou 
nepřesnosti týkající se velkého cenového rozmezí, za které jsou tyto jednotky 
pořizovány (200 000–1 000 000 Kč dle movitosti investora). Bude proto 
výhodnější a přesnější počítat RU bez této nákladné položky a poté při 
oceňování domu přiřadit náklady na vzduchotechniku a rekuperaci zvlášť ke 
každému domu individuálně. 
  






Tabulka č. 7.3 Vedlejší rozpočtové náklady 
 











Cena celkem za ZRN dle rozpočtu je 3 067 851 Kč bez DPH. 
Položky pro odečtení: 
- Venkovní úpravy                                                           352 483 Kč 
- Zpevněné plochy venkovní 97 383 Kč 
- Oplocení 152 100 Kč 
- Vstupní přístřešek se zelenou střechou 103 000 Kč 
(kryje příjezdový chodník) 
 
Po odečtení těchto položek mají ZRN hodnotu: 2 715 368 Kč bez DPH 
7.3.3. Dopočet ceny za pomocí procentuálních ukazatelů ZRN od ÚRS 
Z důvodů chybějících cen u některých částí objektu v položkovém rozpočtu bylo 
nutné tyto ceny dopočítat pomocí procentuálních ukazatelů z příručky RUSO od 
firmy ÚRS. [7] 
- Elektroinstalace 6,7% 
- Zdravotechnika 9,1% 
- Oznam. a zabezpečovací zařízení 1,1% 
- Ústřední vytápění  1,3% 
- Celkem 18,2% 
Dopočet ceny proveden přes jednoduchou trojčlenku: 
(2 715 368/81,8%) x 100% = 3 633 683 
Celková hodnota ZRN:     3 319 520 Kč bez DPH 
 
7.3.4. Přepočet ceny ZRN na aktuální cenu letošního roku 2013 
Tento přepočet je nutný, protože ceny se každým rokem vyvíjí a rozpočty, který 
mám k dispozici je z roku 2009, pro aktuálnost rozpočtového ukazatele je nutné 
tyto ceny přepočítat. Přepočet jsem provedl pomocí průměrného procentuálního 
zastoupení stavebních dílců z příručky RUSO od firmy ÚRS. [7] 
- Index pro rok 2010     1,001 
- Index pro rok 2011     0,990  
- Index pro rok 2012     0,971 
- Index pro rok 2013     1,012 
 




Aktuální celková cena ZRN:    3 232 544 Kč bez DPH 
7.3.5. Rozpočtový ukazatel na projekt 1 Cesar 
Rozpočtový ukazatel = aktuální celková cena ZRN / obestavěný prostor 
RU = 3 232 544 / 558,612 = 5 787 Kč/m3 
 
5 787 Kč/m3 
7.4. Projekt 2 Vašátko 
Tento projekt RD má oproti předešlému k obytné části domu spojovací chodbou 
připojenou garáž. Problém je v tom, že obytná část domu je řešena v pasivním 
standardu, ale garáž už ne (není to potřeba). To může zkreslit výši 
rozpočtového ukazatele (pro domy v pasivním standardu) směrem dolů 
(předpoklad, že garáž bude mít nižší rozpočtový ukazatel, z důvodu normální 
výstavby). Přesto musím brát garáž a dům jako celek, protože je to tak i u 
rozpočtových ukazatelů dle ÚRS, s kterými budu v závěru srovnávat. Z toho 
důvodu pro tento projekt spočítám RU také pro pasivní část zvlášť. 
 
7.4.1. Obestavěný prostor domu 
Tabulka č. 7.4 Obestavěný prostor domu 
Pasivní část domu 
obestavěný prostor základů Oz 17,7 m3 
obestavěný prostor spodní částiOs 0 m3 
obestavěný prostor horní části Ov 415,04 m3 
obestavěný prostor zastřešení Ot 62,28 m3 
obestavěný prostor domu 495,02 m3 
Nepasivní část - garáž 
obestavěný prostor základů Oz 7,48 m3 
obestavěný prostor horní části Ov 97,485 m3 
obestavěný prostor garáže 104,965 m3 
celkový obestavěný prostor domu 599,985 m3 
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7.4.2. Rozbor položkového rozpočtu projektu 2 Vašátko 
Cena celkem za ZRN dle rozpočtu je 3 510 340 Kč bez DPH. 
 
Položky pro odečtení: 
- Venkovní úpravy                                                233 054 Kč 
- Zpevněné plochy venkovní 84 276 Kč 
- Oplocení 148 778 Kč 
 
Po odečtení těchto položek mají ZRN hodnotu: 3 277 286 Kč bez DPH 
 
Cena ZRN garáže ze ZRN celého objektu 284 878 Kč 
(cena spočítána dle položkového rozpočtu) 
 
Hodnota ZRN jen pasivní části bez garáže:  2 992 408 Kč bez DPH  
7.4.3. Dopočet ceny za pomocí procentuálních ukazatelů ZRN od ÚRS 
- Elektroinstalace 6,7% 
- Zdravotechnika 9,1% 
- Oznam. a zabezpečovací zařízení 1,1% 
- Ústřední vytápění  1,3% 
- Celkem 18,2% 
[7] 
Trojčlenka: 
- Celý dům: (3 277 286 / 81,8) x 100 = 4 216 324 Kč 
- Pasivní část: (2 992 408/ 81,8) x 100 = 3 868 062 Kč 
Celková hodnota ZRN celý dům:    3 945 337 Kč bez DPH 
Celková hodnota ZRN pasivní část:   3 658 200 Kč bez DPH 
 
7.4.4. Přepočet ceny ZRN na aktuální cenu letošního roku 2013 
Rozpočet z roku 2012. 




Celý dům:  3 945 337 x 1,012 = 3 992 681  
Pasivní část:       3 658 200 x 1,012 = 3 702 098 
Aktuální celková cena ZRN celý dům:   3 992 681 Kč bez DPH 
Aktuální celková cena ZRN pasivní část:  3 702 098 Kč bez DPH 
 
7.4.5. Rozpočtový ukazatel na projekt 2 Vašátko 
Celý objekt: 
RU = 3 992 681 / 599,985 = 7 112 Kč/m3 
6 655 Kč/m3 
Pasivní část: 
RU = 3 702 098 / 495,02 = 7 813 Kč/m3 
7 478 Kč/m3 
 
7.5. Průměrný RU na pasivní dům 
Výpočet průměrného RU: 
(5 787 + 6 655) / 2 = 6 221 Kč/m3 
 
Výpočet průměrného RU pro ryze pasivní část domu: 
(5 787 + 7 478) / 2 = 6 632 Kč/m3 
 
7.6. Tabulka podle ÚRS 
Společnost ÚRS zahrnuje do svých tabulek průměrné ceny rozpočtových 
ukazatelů, jelikož mám porovnávat s cenami na běžnou výstavbu od 
společnosti ÚRS za sborníku RUSO, je vhodné průměrné ceny RU zahrnout do 
stejné tabulky. 






Tabulka č. 7.5 Rozpočtový ukazatel na pasivní dům 
Třídění dle JKSO 
Cena Počet objektů 
Konstrukčně materiálová 
charakteristika 
CELKEM 1 8 
803 .. Budovy pro bydlení  6 221  2  6 221 2     
6.-8. Domky rodinné 1 a 2 bytové  6 221  2  6 221  2      
1 - Budovy zděné z tvárnic. 
8 - Budovy na bázi dřeva. 
 
7.7. Porovnání se zjištěnými informacemi od projektanta 
Svoje zjištěné a vypočtené poznatky ohledně nákladů na pasivní dům, jsem si 
ověřoval u projektanta, který se přímo zabývá projekcí pasivních domů. Dle 
jeho osobních cenových statistik, které si vytváří ze svých projektů, potvrdil výši 
rozpočtového ukazatele u PD nad 6000 Kč za 1m3 obestavěného prostoru, cca 
6300 Kč/m3. V této cenová oblasti se pohybuje i můj rozpočtový ukazatel z této 
práce, což pokládám za korektní kontrolu. 
 
7.8. Celková tabulka porovnání rozpočtových ukazatelů a 
vyhodnocení 
V této kapitole porovnám všechny vypočtené RU mezi sebou v přehledných 
sloupcových grafech. Též je zde porovnání s již existujícím ukazatelem pro 
běžnou výstavbu rodinných domů od firmy ÚRS Praha, a.s. a RTS, a.s.. 
Všechny ukazatele, které porovnávám, jsou dle konstrukčně materiálové 
charakteristiky JKSO ve třídě 1 tj. budovy zděné z cihel, tvárnic a bloků, jelikož 
oba projektované domy ze kterých jsem čerpal podklady pro práci, jsou 
postaveny z plynosilikátových bloků YTONG s kontaktním zateplovacím 
systémem z EPS.  
 
Tabulka č. 7.6 Shrnutí rozpočtových ukazatelů 








RU pro Pasivní dům (Kč/m3) 
Dotazníková 
metoda Rozpočtová metoda 






Graf č. 7.1 Komparace výsledků vypočteného RU z rozpočtové metody 
 
 
Graf č. 7.2 Komparace výsledků RU vypočteného dotazníkovou metodou a 
rozpočtovou metodou 
 
Zde jsem pro ukázku uvedl, jaký je rozdíl mezi RU z dotazníkové metody a 
rozpočtové metody. První z nich je nižší, ale jak už jsem uvedl, získané 
informace byli pouze z devíti dotazníků, tak tomuto ukazateli nemůžeme 
přisuzovat velkou směrodatnost. Rozdíl však není natolik rapidní a mohu ho 




Graf č. 7.3 Komparace stávajícího ukazatele dle ÚRS Praha, a.s., RTS, a.s. a 
RU vypočteného rozpočtovou metodou 
 
Zde vidíte porovnání ukazatele na pasivní dům spočítaného v této práci a 
rozpočtového ukazatele na rodinné domy z katalogu RUSO od firmy ÚRS 
Praha, a.s. a RU od firmy RTS, a.s. (www.stavebnistandardy.cz). Jak je z grafu 
poznat je RU na pasivní domy cca o jednu čtvrtinu vyšší. 
 
 
Graf č.7.4 Odchylka stávajícího ukazatele s nově vypočteným RU na pasivní 
dům 





- Odchylka od RU dle ÚRS Praha, a.s. 
6 221- 4 714=1 507 Kč/m3 
- Odchylka od RU dle RTS, a.s. 
6 221- 4 905=1 316 Kč/m3 
- Průměrná odchylka 




























Cílem mé práce bylo posoudit tržní reálnost ocenění rodinných pasivních 
domů pomocí rozpočtového ukazatele. Tedy zjednodušeně, porovnat 
stávající rozpočtový ukazatel, který se používá i pro ocenění PD, s ukazatelem 
vypočteným v této práci. 
Na začátku teoretické části jsem vymezil pojem pasivní dům a rozpočtový 
ukazatel, jelikož je na nich tato práce postavená.  Zvláště pasivnímu domu jsem 
věnoval pozornost, protože je to pojem pro mnohé zatím méně známý, ale 
podle mě do budoucna velice rozšířený. 
V praktické části jsem rozebral dvě metody, které jsem měl v možnostech pro 
vytvoření rozpočtového ukazatele (dotazníkovou a rozpočtovou). Z těchto dvou 
jsem si zvolil dotazníkovou metodu. Ta se však minula účinkem, po přípravě 
dotazníků a rozeslání se nám navrátila pouze malá část z mnou očekávaných. 
Proto jsem tedy přistoupil ke druhé metodě a ze dvou získaných projektů na 
pasivní domy jsem vytvořil rozpočtové ukazatele na měrnou jednotku (m3) a 
zprůměroval je do jednoho konečného. 
Tento mnou vypočtený ukazatel jsem v závěru porovnával s rozpočtovým 
ukazatelem vydávaným v katalogu RUSO firmy ÚRS Praha, a.s. a RU od firmy 
RTS, a.s.. Na začátku bylo jasné, že rozpočtový ukazatel na pasivní domy bude 
vyšší, ale nevěděl jsem o kolik. Ted jsem měl k porovnání tři čísla 6221 Kč/m3 
(mnou vypočtený RU) a 4714Kč/m3 a 4905 Kč/m3. Rozdíl mezi novým RU 
a stávajícími ukazateli je 1507 Kč/m3 a 1316 Kč/m3, což v průměru činí 
1411 Kč/m3. 
Z toho vyplývá, že oceňování pasivních domů pomocí tržně dostupných 
rozpočtových ukazatelů je zcela nevypovídající a cenově nereálné a 
potvrzuje to naši stanovenou hypotézu o nereálnosti tohoto oceňování. 
Podstatné také je, že jsem do ZRN pasivních domů nezapočítal náklady na 
vzduchotechniku s rekuperací, která je u tohoto typu výstavby velice cenově 
náročná a pohybuje se ve velkém rozpětí dle movitosti investora, proto jsem se 
rozhodnul jí z nákladů vynechat a později při použití RU rozpočítat její cenu 
individuálně na každý dům zvlášť. 
Musíme však u mého RU brát v úvahu, že byl vypočten z cen získaných 
z rozpočtu a ne z reálné ceny hotového domu. Dále je také rozdílnost ve 
vybavení každého domu v závislosti na movitosti investora, což může 
s hodnotou RU výrazně hýbat, ale to platí i v běžné výstavbě. Těmto bodům 
musíme dávat určitou zřetel a nebrat proto cenu vypočtenou rozpočtovým 
ukazatelem jako směrodatnou ale pouze jako orientační, která se pohybuje 
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